

桌面端任务管理应用 V1 开发实施计划

版本：V1.0

日期：2026-05-15

关联文档：docs/todoist-like-desktop-app-prd-v1.md、docs/todoist-like-desktop-app-wireframes-v1.md、docs/todoist-like-desktop-app-user-flows-v1.md

用途：从产品经理视角拆分 V1 的开发顺序、阶段目标、验收标准和用户监督重点。

1. 这份文档的作用

这份文档回答“接下来怎么做”。

它不是详细技术文档，而是开发路线图。它让用户可以监督：

- 现在做到哪个阶段
- 这个阶段应该交付什么
- 哪些功能可以先不做
- 什么时候可以看界面
- 什么时候可以试用
- 每个阶段怎么判断是否完成

后续正式写代码时，AI 应按这份计划推进，不要跳过核心流程直接做视觉美化。

2. V1 总目标

V1 的目标不是一次性做成完整 Todoist，而是做成一个“可运行、可保存、可管理任务”的中文桌面端 MVP。

V1 完成后，用户应能：

- 打开一个桌面应用
- 在收件箱创建任务
- 编辑任务标题、描述、日期、优先级、标签、提醒、附件
- 在今天页面查看当天任务
- 在预览页面查看未来 30 天安排
- 在过滤页面按优先级和标签查看任务
- 勾选完成任务
- 在日志中查看已完成任务

- 从日志恢复任务
 - 上传附件并在任务中看到附件
 - 关闭应用后重新打开，数据仍然存在
-

3. 建议技术方向

从“适合 AI 协作开发”和“桌面端可落地”的角度，V1 建议使用：

- Electron：桌面应用外壳
- React：界面开发
- TypeScript：减少代码错误
- SQLite：本地保存任务数据
- 本地附件目录：保存用户上传的附件副本

用户不需要理解这些技术细节，只需要监督最终表现：

- 是否能作为桌面应用运行
 - 是否能保存数据
 - 是否能上传附件
 - 是否符合文档中的页面和流程
-

4. 开发原则

4.1 先可用，再好看

第一目标是完整跑通任务管理流程。视觉打磨放在核心功能之后。

4.2 先主流程，再边角功能

优先做：

- 新建任务
- 编辑任务
- 完成任务
- 日志恢复
- 本地保存

后做：

- 视觉细节

- 空状态细节
- 动效
- 深色模式
- 快捷键

4.3 每个阶段都要能验收

每做完一个阶段，AI 都应说明：

- 本阶段完成了什么
- 哪些页面能看
- 哪些操作能试
- 哪些功能还没做
- 是否运行过基础检查

4.4 不做无关扩展

V1 不应临时加入：

- 登录
- 云同步
- AI 自动规划
- 团队协作
- 复杂统计图表
- 营销首页

5. 里程碑总览

V1 建议拆成 8 个里程碑。

M0 ■■■■■■■■■■
M1 ■■■■■■■■■■■■
M2 ■■■■■■■■■■■■
M3 ■■■■■■■■■■■■■■
M4 ■■■■■■■■■■■■■■
M5 ■■■■■■■■■■
M6 ■■■■■■■■■■
M7 ■■■■■■■■■■■■
M8 ■■■■■■■■■■■■

6. M0：文档冻结与开工确认

6.1 阶段目标

确认 V1 的产品范围已经足够清晰，可以进入代码开发。

6.2 已有文档

- 产品需求说明书
- 页面原型与低保真布局说明
- 用户流程与任务状态规则
- 开发实施计划

6.3 验收标准

- 用户认可当前产品方向
- 主要页面已定义
- 任务状态流转已定义
- 第一版不做什么已明确

6.4 用户监督重点

用户只需要确认：

- 功能范围是否差不多
 - 页面结构是否符合预期
 - 是否可以开始搭建项目
-

7. M1：应用骨架与五个页面空壳

7.1 阶段目标

先做出一个能打开的桌面应用框架。

7.2 交付内容

- 桌面应用可以启动
- 左侧导航栏可见
- 五个页面可以切换
- 页面标题正确
- 中文界面基础可见

7.3 本阶段暂不要求

- 不要求数据保存
- 不要求任务真实增删改
- 不要求附件上传
- 不要求视觉完全像 Todoist

7.4 验收标准

用户能看到：

- 收件箱页面
- 今天页面
- 预览页面
- 过滤页面
- 日志页面
- 点击左侧导航能切换页面

7.5 用户监督重点

用户主要看：

- 左侧导航是否顺眼
- 页面切换是否清楚
- 整体是不是桌面任务管理应用的感觉

8. M2：任务数据模型与本地保存

8.1 阶段目标

让任务能被应用记住。

8.2 交付内容

- 定义任务基础字段
- 建立本地数据保存机制
- 应用重启后任务仍然存在

8.3 任务字段

V1 任务至少包含：

- 标题
- 详细描述
- 日期
- 优先级
- 标签
- 提醒时间
- 附件信息
- 完成状态
- 创建时间
- 更新时间
- 完成时间

8.4 验收标准

- 创建一条测试任务
- 关闭应用
- 重新打开应用
- 任务仍然存在

8.5 用户监督重点

用户主要看：

- 数据有没有丢
- 任务信息是否完整保留

9. M3：任务弹窗

9.1 阶段目标

完成任务的新建和编辑入口。

9.2 交付内容

- 新建任务弹窗
- 编辑任务弹窗
- 标题输入
- 描述输入

- 日期选择
- 优先级选择
- 标签选择和自定义
- 提醒时间输入
- 保存按钮
- 取消按钮
- 删除任务入口
- 删除双重确认

9.3 验收标准

- 点击添加任务能打开弹窗
- 标题为空不能保存
- 填写信息后能保存
- 点击任务能重新打开编辑弹窗
- 修改后保存能更新任务
- 取消后不保存改动
- 删除任务需要双重确认
- 删除后任务不可恢复

9.4 用户监督重点

用户主要看：

- 弹窗是否清楚
- 操作是否符合直觉
- 删除确认是否足够明确

10. M4：核心页面

10.1 阶段目标

完成收件箱、今天、预览三个主要页面的数据展示和基础操作。

10.2 收件箱交付内容

- 显示所有未完成任务
- 可以新增任务

- 可以编辑任务
- 可以完成任务
- 可以删除任务

10.3 今天页面交付内容

- 显示截止日期为今天的任务
- 今天页面新增任务默认日期为今天
- 可以编辑、完成、删除今天任务

10.4 预览页面交付内容

- 默认显示未来 30 天
- 每一天都显示
- 有任务显示任务
- 没任务显示空状态
- 每一天都有添加任务入口
- 在某天新增任务时，默认日期为该日期

10.5 验收标准

- 无日期任务只在收件箱显示
- 今天任务在收件箱、今天、预览今天分组显示
- 未来任务在收件箱、预览对应日期显示
- 修改日期后页面显示自动变化

10.6 用户监督重点

用户主要看：

- 任务有没有出现在正确页面
- 预览页每天都显示是否清楚
- 今天页面是否能帮助聚焦当天任务

11. M5：完成任务、日志、恢复

11.1 阶段目标

跑通任务完成闭环。

11.2 交付内容

- 任务行完成按钮
- 完成后任务从未完成页面移除
- 日志页面按完成日期展示任务
- 日志任务显示原截止日期、标签、优先级
- 日志任务提供恢复按钮
- 恢复后任务回到未完成状态

11.3 验收标准

- 勾选任务后，收件箱不再显示该任务
- 今天和预览中也不再显示该任务
- 日志中出现该任务
- 点击恢复后，日志移除该任务
- 任务重新出现在对应未完成页面

11.4 用户监督重点

用户主要看：

- 完成任务是否有成就反馈
 - 日志是否清楚
 - 恢复是否符合预期
-

12. M6：过滤、标签、优先级

12.1 阶段目标

让用户能按任务属性查看待办。

12.2 交付内容

- 优先级筛选
- 标签筛选

- 默认标签：学习、生活、工作

- 自定义标签
- 清除筛选

- 筛选结果可编辑、完成、删除

12.3 验收标准

- 选择 P1 只显示 P1 任务
- 选择学习标签只显示学习任务
- 自定义标签能被筛选
- 修改任务标签后，筛选结果更新
- 已完成任务不出现在过滤结果中

12.4 用户监督重点

用户主要看：

- 筛选是否容易理解
 - 标签是否好用
 - 优先级是否醒目但不刺眼
-

13. M7：附件上传

13.1 阶段目标

实现真正上传文件，而不是只记录路径。

13.2 交付内容

- 任务弹窗中的上传文件按钮
- 选择本地文件
- 将文件保存到应用本地附件目录
- 任务中记录附件
- 弹窗中显示附件文件名
- 任务行显示附件图标
- 可以打开附件

13.3 验收标准

- 上传文件后，任务弹窗中能看到文件名
- 关闭应用后重新打开，附件记录仍在
- 点击附件能打开或定位文件

- 同名附件不会互相覆盖

13.4 用户监督重点

用户主要看：

- 附件是否真的被保存
 - 文件名是否清楚
 - 打开附件是否方便
-

14. M8：视觉打磨、验收、打包准备

14.1 阶段目标

让应用从“能用”变成“像一个正式桌面产品”。

14.2 交付内容

- 统一任务行样式
- 优化导航栏
- 优化弹窗排版
- 优化空状态
- 优化按钮和图标
- 优化日期分组
- 优化日志展示
- 基础错误提示
- 基础加载状态
- 打包准备

14.3 验收标准

- 五个页面风格统一
- 中文文案自然
- 操作按钮位置清楚
- 任务列表紧凑但不拥挤
- 没有明显文本溢出
- 没有明显页面错位
- 应用可以稳定启动

14.4 用户监督重点

用户主要看：

- 像不像 Todoist 风格
 - 是否顺手
 - 是否有明显难看的地方
 - 是否愿意真的拿来记任务
-

15. 全局验收清单

V1 完成时，应逐项检查：

- 应用能启动
 - 五个页面能切换
 - 收件箱显示所有未完成任务
 - 今天页面显示今天任务
 - 预览页面显示未来 30 天
 - 过滤页面能按优先级筛选
 - 过滤页面能按标签筛选
 - 日志页面显示已完成任务
 - 任务可以新建
 - 任务可以编辑
 - 任务可以删除
 - 删除需要双重确认
 - 任务可以完成
 - 已完成任务可以恢复
 - 附件可以上传
 - 附件可以在任务中看到
 - 数据本地保存
 - 关闭应用后数据不丢
 - 中文界面完整
 - 视觉接近 Todoist 的紧凑任务管理风格
-

16. 用户监督方式

用户不需要看代码。

每个阶段完成后，用户只需要按这三类反馈监督：

16.1 像不像

是否像一个 Todoist 风格的任务管理应用。

16.2 顺不顺

新建、编辑、完成、恢复这些操作是否顺手。

16.3 漏没漏

有没有遗漏文档中已经确认的功能。

用户反馈示例：

- “今天页面看起来太空了”
 - “这个弹窗不像 Todoist，太重了”
 - “删除确认可以，但第二次确认文案再强一点”
 - “预览页面没任务的日期太占空间”
 - “附件区域我看不懂”
-

17. 风险与控制

17.1 范围膨胀风险

风险：

- 开发中临时加入太多新功能，导致 V1 做不完。

控制：

- V1 只做本文档列出的功能。
- 新想法记录到后续版本，不打断当前开发。

17.2 视觉跑偏风险

风险：

- 界面做成营销页、卡片堆叠页或复杂工作台。

控制：

- 遵守低保真文档。

- 遵守 Todoist 风格：紧凑、克制、任务优先。

17.3 数据规则混乱风险

风险：

- 同一个任务不知道该出现在哪些页面。

控制：

- 遵守用户流程与任务状态规则文档。

17.4 附件实现风险

风险：

- 附件只记录路径，移动文件后失效。

控制：

- V1 需要真正上传文件，将附件保存到应用本地附件目录。
-

18. 下一步动作

完成本计划后，下一步可以进入代码阶段。

建议下一步由 AI 执行：

1. 创建桌面应用项目骨架
2. 建立五个页面空壳
3. 启动本地开发环境
4. 给用户一个可打开的本地预览

用户下一步只需要确认：

- 是否允许开始创建项目代码
- 是否继续使用 Electron + React + TypeScript 作为实现方向